

ייזום	תכנון	ביצוע	מעקב ובקרה	סיום	פירוט	
<a href="#">ניהול אינטגרציה</a>	<a href="#">כתב מינוי לפרויקט</a>	<a href="#">הכנת תוכנית לניהול הפרויקט</a>	הנחייה וניהול ביצוע הפרויקט	מעקב ובקרה אחר העבודה, בקרת שינויים	סגירת הפרויקט או שלב בפרויקט	<a href="#">פרקטיקות ניהול אינטגרציה</a>
<a href="#">ניהול תכולה</a>		<a href="#">הגדרת דרישות ותכולה, יצירת WBS</a>		אימות תכולה, בקרת תכולה		<a href="#">פרקטיקות ניהול תכולה</a>
<a href="#">ניהול זמן</a>		הגדרת פעילויות, קביעת סדר ביצוע, הערכת משאבים לפעילויות, הערכת משך הפעילויות, הכנת לו"ז		בקרת לו"ז		<a href="#">פרקטיקות ניהול זמן</a>
<a href="#">ניהול עלות</a>		תכנון והערכת עלויות, קביעת תקציב		בקרת עלות		<a href="#">פרקטיקות ניהול עלות</a>
<a href="#">ניהול איכות</a>		תכנון האיכות	הבטחת איכות	בקרת איכות		<a href="#">פרקטיקות ניהול איכות</a>
<a href="#">ניהול המשאב האנושי</a>		תכנון משאבי אנוש	איוש צוות הפרויקט, פיתוח הצוות, ניהול הצוות			<a href="#">פרקטיקות ניהול המשאב האנושי</a>
<a href="#">ניהול תקשורת</a>		תכנון התקשורת	ניהול תקשורת	בקרת תקשורת		<a href="#">פרקטיקות ניהול תקשורת</a>
<a href="#">ניהול סיכונים</a>		תכנון המערך לניהול סיכונים, זיהוי סיכונים, ניתוח סיכונים כמותי, תכנון התגובה לסיכונים		בקרת סיכונים		<a href="#">פרקטיקות ניהול סיכונים</a>
<a href="#">ניהול רכש</a>		תכנון הרכש	ביצוע הרכש	בקרת רכש		<a href="#">פרקטיקות ניהול רכש</a>
<a href="#">ניהול בעלי עניין</a>	<a href="#">זיהוי בעלי עניין</a>	תכנון ניהול בעלי עניין	ניהול מעורבות בעלי עניין	בקרת מעורבות בעלי עניין	סגירת חוזים/רכישות	<a href="#">פרקטיקות ניהול בעלי עניין</a>